

Dinamiche di flessibilità e stabilità nel Disturbo dello Spettro Autistico

Data inizio: 30/07/2021

Data fine: 29/07/2024

Finanziamento assegnato: 68.090,00

Stato: Relazione finale approvata

Piano economico - finanziario	Budget iniziale	Rendicontato
Personale di ricerca	44.000,00	60.617,78
Apparecchiature	0,00	0,00
Materiale uso destinato alla ricerca	0,00	0,00
Spese di organizzazione	1.000,00	823,67
Elaborazione dati	0,00	0,00
Spese amministrative	12.090,00	6.508,35
Altro (indicare quali)	11.000,00	140,20
	68.090,00	68.090,00